

6 RELATÓRIO MENSAL – MAIO E JUNHO DE 2015

O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.º003/2014 - Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.

A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA.

6.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades que foram desenvolvidas nos meses de maio e junho de 2015, de acordo com as diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

6.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

Após elaboração de check lists resultantes de uma avaliação dos dados faltantes do município, no mês de março e abril, foram coletados alguns dados na prefeitura de Caiapônia e principalmente em sites relacionados ao Saneamento Básico, estão entre eles:

- <http://www.snis.gov.br/>;
- <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>;
- <http://www.imb.go.gov.br/>
- <http://www.cempre.org.br/>;
- <http://www.abrelpe.org.br/>;
- <http://www.saneago.com.br/site/>.

Conforme dito no relatório anterior, foi protocolizado na sede da SANEAGO junto a Gerência de Estudos Econômicos e Planos de Saneamento, um ofício de número 915/2015,

com o intuito de coletar informações referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, até o dia 30 de junho não foi obtido retorno.

Também foi protocolizado na prefeitura de Caiapônia junto a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente o ofício de número 001/2015, onde foram solicitados dados referentes à vertente de drenagem e resíduos sólidos, tais solicitações não foram atendidas até o momento.

Apesar da falta de alguns dados, em campo, foram levantados bastantes dados em relação às quatro vertentes, dando subsídio para apresentação preliminar do Diagnóstico Técnico Participativo. Nesse contexto, foi acordado com a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente uma data para as primeiras reuniões públicas. As figuras a seguir apresentam com maiores detalhes.

Re: Reunião de Caiapônia

CLINTON REZENDE MENDONÇA <clintonrezende@yahoo.com.br>

 Você respondeu esta mensagem em 02/06/2015 11:53.

Enviada em: **ter 02/06/2015 11:44**

Para: Adrielle-Terra Consulte

Boa tarde Iara e Clinton,

Conforme combinado com o Clinton por telefone, a reunião de apresentação do diagnóstico fica marcada nos dias 14, 15 e 16 (terça, quarta e quinta) de julho de 2015.

Gostaria que enviassem a confirmação desse e-mail, para que possamos fazer o planejamento das atividades.

Em caso de dúvidas estou à sua disposição. Aguardo retorno.

Att,

Adrielle Gomes Lima
Terra Estudos e Projetos Ambien...
Depto. Operacional
(62) 3942-6306 Comercial
(62) 9636-0125 Celular



pmsb2@terraconsulte.com.br
11ª Avenida, N.º686 Setor Unive...
Goiânia - GOIÁS - CEP: 74605-060
<http://www.terraconsulte.com.br>

Figura 102. E-mail solicitando uma data para a reunião pública.

Re: Reunião de Caiapônia

CLINTON REZENDE MENDONÇA <clintonrezende@yahoo.com.br>

Você respondeu esta mensagem em 02/06/2015 11:53.

Enviada em: ter 02/06/2015 11:44

Para: Adrielle-Terra Consulte

Bom dia Adrielle,

Está confirmada para os dias 14,15 e 16/07 a reunião de apresentação do diagnóstico.

Att,

Clinton

Em Terça-feira, 2 de Junho de 2015 11:13, Adrielle-Terra Consulte <pmsb2@terraconsulte.com.br> escreveu:

Boa tarde Iara e Clinton,

Conforme combinado com o Clinton por telefone, a reunião de apresentação do diagnóstico fica marcada nos dias 14, 15 e 16 (terça, quarta e quinta) de julho de 2015.

Gostaria que enviassem a confirmação desse e-mail, para que possamos fazer o planejamento das atividades.

Figura 103 – Resposta de confirmação da data proposta.

Apesar de a data estar marcada com a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, por uma questão de logística, decidiu-se por bem cancelar a reunião dos dias 14, 15 e 16 de julho. Isto ocorreu devido a uma conversa com os membros dos Comitês de coordenação e execução, pois segundo eles, além da época de férias não ser viável para a mobilização social (pois muitas pessoas viajam nessa época), os alunos do curso de Engenharia Ambiental estariam de férias.

Como a presença da população de uma forma geral e dos alunos de Engenharia Ambiental é decidiu-se que os trabalhos iriam seguir e assim que fosse disponibilizada a melhor data pela prefeitura, as reuniões seriam marcadas.

7 CONCLUSÃO

As atividades previstas para o maio e junho foram parcialmente realizadas, já que as reuniões não ocorreram dentro do previsto, apesar disso, esta foi a melhor decisão, pois para a efetividade de um Diagnóstico Técnico Participativo, é necessário como o nome já fala a participação popular.

Acredita-se que nos próximos meses serão obtidos melhores resultados no que se refere às respostas tanto da Prefeitura, quanto da SANEAGO, pois os tramites burocráticos

foram realizados e a partir daí, depende dos mesmos dar um retorno a respeito das quatro vertentes.

No momento, o Produto C encontra-se em fase de elaboração, à medida que chegam dados da prefeitura, os mesmos são inseridos de forma a torna-lo o mais completo possível e com informações confiáveis.

8 RELATÓRIO MENSAL – JULHO E AGOSTO DE 2015

O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.º003/2014 - Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.

A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA.

8.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades que foram desenvolvidas nos meses de julho e agosto de 2015, de acordo com as diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

8.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

Nos meses de julho e agosto de 2015, as atividades se concentraram no compilamento dos dados enviados pela SANEAGO em resposta ao ofício enviado pela Terra Estudos e Projetos Ambientais.

A partir do final da primeira quinzena de julho, foram enviados gradativamente e-mails com dados referentes principalmente ao abastecimento de água de Caiapônia, entre os dados enviados estavam:

- Contrato de Concessão;
- Receitas e despesas operacionais;
- Faixas de consumo e volume faturado;
- Informações sobre o povoado Planalto Verde;
- Variáveis totalizadas;

- RASO de Água.

A figura a seguir apresenta um dos e-mails enviados pela Gerência de Estudos Econômicos e Planos Municipais de Saneamento.




Figura 104 – E-mail da SANEAGO em resposta ao ofício nº915/2015.

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, foram enviadas poucas informações, até o momento, nem o Relatório Técnico Operacional e nem o Relatório de Análise da Situação Operacional foram enviados.

No que diz respeito aos dados solicitados à prefeitura de Caiapônia, até o momento o ofício protocolizado não foi respondido na íntegra, apesar disso, a versão preliminar do Diagnóstico está em estágio avançado, dependendo apenas destas informações e dos questionários que serão aplicados com o auxílio dos agentes de saúde na data da reunião pública.

4 CONCLUSÃO

As atividades previstas para os meses de julho e agosto foram realizadas de forma parcial, já que não se obteve o quantitativo de dados necessários, contudo, os trabalhos continuaram a ser desenvolvidos pela equipe multidisciplinar da empresa Terra Estudos e Projetos Ambientais.

Apesar da morosidade em atender as solicitações da empresa, acredita-se que nos próximos meses serão obtidos melhores resultados no que se refere às respostas tanto da Prefeitura, quanto da SANEAGO, pois os tramites burocráticos foram realizados e a partir daí, depende dos mesmos dar um retorno a respeito das quatro vertentes.

No momento, o Produto C encontra-se em fase de elaboração, à medida que chegam dados da prefeitura, os mesmos são inseridos de forma a torna-lo o mais completo possível e com informações confiáveis. Nos próximos meses serão iniciadas as ações de mobilização social com intuito de alcançar um número significativo de pessoas na reunião do Diagnóstico.

9 RELATÓRIO MENSAL – SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015

O presente relatório de execução dos serviços refere-se ao Edital N.º003/2014 - Tomada de Preço Processo nº 00957/2014 – Seleção de Empresa para Execução de Serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Caiapônia/GO, financiado pela FUNASA nº Convênio 0090/2012.

A contextualização deste relatório foi desenvolvida em consonância com a Lei nº 11.445 de 05 de Janeiro de 2007 e o Termo de Referência da Fundação Nacional da Saúde - FUNASA.

9.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste relatório é discorrer sobre o andamento de todas as atividades que foram desenvolvidas nos meses de setembro e outubro de 2015 de acordo com as diretrizes da FUNASA e elaboração do Produto J conforme exigido pelo termo de referência.

9.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

No mês de Setembro, as atividades se concentraram basicamente na elaboração do Produto C e desenvolvimento de estratégias de mobilização para as reuniões de apresentação preliminar do Diagnóstico.

A metodologia das mobilizações seguiu o Plano de Mobilização Social, foram distribuídos convites impressos, enviados convites em formato digital na página do facebook de Caiapônia, como ilustram as figuras a seguir.



Figura 105 - Convite para a reunião na sede de Caiapônia na página do facebook do PMSB de Caiapônia.



Figura 106 – Convite para a reunião no Planalto Verde na página do facebook do PMSB de Caiapônia.




Figura 107. Convite para a reunião no povoado Boa Vista na página do facebook do PMSB de Caiapônia.

Além da divulgação na página do facebook, também houve divulgação no grupo do whatsapp onde estão todos os componentes do Comitê de Coordenação e execução e representantes do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da FUNASA, o objetivo foi transformá-los em multiplicadores, divulgando as datas e horários das reuniões para o máximo de pessoas possível.

Outro método de divulgação, foram faixas confeccionadas com o intuito de atingir todo o público de Caiapônia, no total foram feitas três faixas. A figura abaixo mostra a faixa fixada no povoado de Boa Vista.



Figura 108. Faixa de divulgação da reunião no povoado Boa Vista.

No que se referem as demais faixas, as mesmas também foram enviadas a prefeitura, porém quando a equipe chegou à sede de Caiapônia e no Povoado Planalto verde, não foi possível encontra-las, segundo a Secretaria de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, ambas foram fixadas em pontos estratégicos, porém um dia antes da reunião, caíram e não se pode incluí-las no registro fotográfico.

O comprovante de entrega das faixas para a prefeitura está ilustrado na figura abaixo.

ENTREGA DE MATERIAL	
MATERIAL ENTREGUE:	
1. 3 FAIXAS DE TECIDO PARA A PREFEITURA DE CAIAPÔNIA - PMSB	
Através deste, confirmo o recebimento do material acima listado da empresa Terra Estudos e Projetos Ambientais LTDA.	
Goiânia, 30 de setembro de 2015	 Adrielle Gomes Lima – Coordenadora dos Planos Municipais de Saneamento Terra Estudos e Projetos Ambientais
	 Sr. Noel Gomes Representante da prefeitura Caiapônia
Observação: Favor assinar nome POR EXTENSO.	

Figura 109. Entrega de Serviço das 3 faixas para a prefeitura de Caiapônia.

9.3 REUNIÃO DE DIAGNÓSTICO NA SEDE MUNICIPAL

9.3.1 OBJETIVOS

- Mobilização da população presente quanto a temática de Saneamento;
- Levantamento de informações para complementar o Diagnóstico.

9.3.2 ATIVIDADES TRANSCORRIDAS

No dia 06 de Outubro de 2015, a equipe da empresa Terra Estudos e Projetos Ambientais concentraram-se em visitas técnicas na Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Esgoto, o objetivo foi verificar possíveis mudanças nos sistemas para que a apresentação pudesse ser o mais compatível com a realidade do município.

A primeira visita foi na ETE, foi possível observar que não houve muitas mudanças desde a última visita, duas das seis lagoas continuam desativadas, sendo uma anaeróbia por falta de manutenção e uma das facultativas porque a tubulação de chegada cedeu rasgando a manta de impermeabilização, fazendo com que o efluente infiltrasse por baixo da mesma. As figuras a seguir apresentam mais detalhes sobre sua situação.



Figura 110. Lagoa Anaeróbia B desativada.



Figura 111. Lagoa Facultativa 2 desativada.

A segunda visita ocorreu na ETA, onde se pode observar desde a captação até a água tratada. Foi possível acompanhar a manutenção dos filtros, pois no dia da visita, coincidiu de os técnicos estarem desenvolvendo este trabalho.



Figura 112. Vista geral da ETA.



Figura 113. Filtros passando por manutenção.

No período da tarde do dia 06 de outubro, deu-se início às atividades voltadas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo. A reunião iniciou-se às quatorze horas no auditório da prefeitura de Caiapônia, conforme lista de presença e ATA, no total compareceram 78 pessoas, estando entre estes membros da Universidade de Rio Verde-UNIRV, da Câmara de Vereadores, o Prefeito Argemiro e membros da sociedade civil em geral (ANEXO).



Figura 114. Slide inicial da apresentação.



Figura 115. Reunião de Diagnóstico.

Após a formação da mesa de autoridades, alguns de seus integrantes falaram sobre o Plano Municipal de Saneamento de Caiapônia e logo se deu início à apresentação de fato, posterior a explanação sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Caiapônia, as pessoas presentes foram instigadas a participar com sua opinião a respeito de cada vertente.

A dinâmica realizada teve como objetivo extrair o máximo de informações dos moradores de Caiapônia a respeito das quatro vertentes. Em resumo, foram fixadas em uma parede branca do auditório, 1 papel Kraft para cada vertente, após a apresentação, os representantes da Terra Consultoria abriram espaço para discussões sobre os eixos do saneamento, começando por abastecimento de água e terminando com resíduos sólidos (ATA em anexo).

A reunião atingiu o objetivo de captação dos dados para complementação do Diagnóstico, a mesma foi divulgada na página do Facebook do Prefeito Argemiro como mostra a figura a seguir.